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令和５年度全建賞  推  薦  調  書 

 インフラ整備の事業又は施策の部（インフラの部） 
 

ふ   り   が   な    いっぱんこくどう５６ごうまつやまそとかんじょうどうろくうこうせん ようごみなみ IC～ひがしはぶ IC 

1．事業 (施策 )の名称 一般国道５６号松山外環状道路空港線（余戸南 IC～東垣生 IC） 

2．事業(施策)実施期間  平成２５年度  ～ 令和６年２月２４日（工事着手～） 

3．事 業 費 (工 事 費 ) ６１６億円（松山外環状道路空港線全体事業費） 

4．キーワード BIM/CIM 

5．事業概要 

国道５６号松山外環状道路空港線は、愛媛県松山市都市圏内の交通渋滞の緩和及び交通安全を図るとともに、四

国縦貫自動車道松山ＩＣと松山空港等とのアクセス向上を目的とした道路である。その内、余戸南 IC～東垣生 ICの延

長２．４ｋｍについては、令和６年春頃開通予定。 

 

 

 

 

6．アピールする事業又は施策の「手段」と「秀でた成果」 

ハード or ソフトの分類 

：該当する方に○印 
① ハード面 に秀でた事業 ② ソフト面 に秀でた取組 

アピールする 

１）「手段」 
 

（ａ）新しい建設技術（DX(i-Construction を

含む)の導入、活用 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ａ）新しい建設技術（DX(i-Construction を

含む)の導入、活用 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

アピールする 

２）「秀でた成果」 
 

（k）施工の合理化・効率化 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（k）施工の合理化・効率化 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

 

7．特にアピールしたい点 

松山外環状道路空港線（余戸南ＩＣ～東垣生ＩＣ）は全線２．４ｋｍの全てが橋梁で繋がる区間である。その中の余戸

南跨道橋は、交通量が３０，０００台／日を超える国道５６号の上空に架かる鋼３径間連続合成開断面箱桁橋（橋長１３

５ｍ）であり、架設にあたっては、その国道５６号を夜間全面通行止めとし、規制時間内の限られた時間の中で作業が

求められる。そこで、BIM/CIM を活用して３次元モデルで重機の最適な配置の検討や施工手順などのシミュレーショ

ンを行い、制限時間内で架設を完了させることができた。 
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8．事業を代表する写真及びキャプション 

    

 
 

 

9．事業内容・添付資料 

１．はじめに   

松山外環状道路空港線（余戸南ＩＣ～東垣生ＩＣ）の余戸

南跨道橋は、橋長１３５ｍの鋼３径間連続合成開断面箱桁

橋であり、交通量３０，０００台／日を超える国道５６号の

上空に架かる橋梁である。そのため、架設は夜間通行止

めにより行われ、２１時～５時までのわずか８時間の規制

時間の中で安全かつ迅速な作業が求められた。 

 

２．BIM/CIMを活用した施工計画の検討 

 

現地の３次元モデルの作成を行い、その３次元モデル

に大型クレーンや桁運搬車両などを配置し、近接物の干

渉など施工に支障がないか確認を行った。また、作成され

た３次元モデルを用いて、現場作業員等に工事の施工手

順や完成イメージ等の説明を繰り返し行い、現場作業員

等への理解促進を図った。 

工事は予定どおり２１時から全面通行止めの交通規制

を開始し、３次元モデルによるシミュレーションどおり作業

が行われ、予定よりも１時間早い４時に全面通行止めの

規制を解除することが出来た。 

 

 

【現地状況（架設前）】 

【３次元モデルによるシミュレーション】 

【 架 設 状 況 】 
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9．事業内容・添付資料 

３．積極的広報について 

交通量の多い国道５６号の夜間通行止めにより、渋滞や交通事故が発生しないよう

に、通行止め・迂回路周知の記者発表以外にも下記のよ

うな様々な形で事前アナウンスを行った。 

１）マスコミへの事前説明会を開催。その結果、NHK、民

放４社で TV放送。 

２）現場付近の通行車両から見える位置に架設までのカ

ウントダウン看板の設置 

３）Twitter（現在X）に事前予告及び夜間架設の実況を連

続ツイート 

また、事前アナウンスの結果、架設時には大勢の見学者に来ていただき、 

大型クレーン（５５０ｔ）による大迫力な工事現場の魅力を感じていただいた。 

 

４．事業内容に関する補足 

１） 構造諸元 

事業区間 自）松山市余戸南～至）松山市北吉田町 

延   長 L=３．８ｋｍ 

構造規格 第２種２級 

設計速度 ６０ｋｍ／ｈ 

車 線 数 暫定２車線 

    

２） 主な整備効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 進捗状況写真（令和５年１０月時点） 

 

【カウントダウン看板】 【Twitter（現在X）で実況】 


